

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยบริการโรงพยาบาลเลิ่งสา

ลำดับ	หน่วยบริการลูก ข่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเงิน	20% ระดับ หน่วย บริการ	20% สสจ.	สมทบ/ เงินบำรุง	วิธี จัดซื้อ จัดจ้าง	1.จัดทำ แผนการ จัดซื้อ/จ้าง แล้ว	2.ขอ อนุมัติ จัดซื้อ/จ้าง แล้ว	3.ทำ สัญญา เรียบร้อยแล้ว	4.ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว	5.เบิก จ่ายเงินแล้ว	หมายเหตุ	ผลการจัดซื้อ (ราคา)	ทำสัญญา	ส่งงาน	ตรวจรับ	เบิกจ่าย
1	02577-โคกไม้ตาย	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	2	เครื่อง	60,000	60,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
2	10872-รพ.เลิ่งสา	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	1	เครื่อง	130,000	130,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.63	เม.ย.-63	รองประมาณ					
3	02584-ราชบุรีพัฒนา	เครื่องสูบน้ำหนัก แบบดิจิตอล พร้อมหัววัดส่วนสูง	1	เครื่อง	20,000	20,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
4	02579-โคกน้อย	เครื่องสูบน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมหัววัดส่วนสูง	1	เครื่อง	20,000	20,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
5	10872-รพ.เลิ่งสา	เครื่องดูดเสมหะ	1	เครื่อง	12,500	12,500	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
6	10872-รพ.เลิ่งสา	เครื่องตรวจถ่วงจำเพาะปัสสาวะ (Urine Spgr.)	1	ชุด	26,000	26,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ	15000	15/01/2563			
7	02584-ราชบุรีพัฒนา	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู	1	เครื่อง	28,000	28,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.63	เม.ย.-63	รองประมาณ					
8	02580-ภูเก็ตโบสถ์	เครื่องพ่นหมอกควัน	1	เครื่อง	59,000		59,000	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.63	เม.ย.-63	รองประมาณ					
9	02583-หนองชุม	เครื่องพ่นหมอกควัน	1	เครื่อง	59,000		59,000	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.63	เม.ย.-63	รองประมาณ					
10	10872-รพ.เลิ่งสา	เครื่องพ่นหมอกควัน	1	เครื่อง	59,000		59,000	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.63	เม.ย.-63	รองประมาณ					
11	10872-รพ.เลิ่งสา	เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์	1	เครื่อง	75,000	75,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
12	02577-โคกไม้ตาย	เครื่องอัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA	1	เครื่อง	33,700	33,700	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.63	เม.ย.-63	รองประมาณ					
13	02580-ภูเก็ตโบสถ์	เครื่องอัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens	1	เครื่อง	28,200	28,200	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.63	เม.ย.-63	รองประมาณ					
14	02581-สมบัติเจริญ	เครื่องอัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens	1	เครื่อง	28,200	28,200	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.63	เม.ย.-63	รองประมาณ					
15	10872-รพ.เลิ่งสา	เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัดต์	2	เครื่อง	24,000	24,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.63	เม.ย.-63	ยกเลิก					
16	02581-สมบัติเจริญ	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น	1	เครื่อง	7,900	7,900	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
17	02577-โคกไม้ตาย	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	1	เครื่อง	70,000		70,000	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
18	02581-สมบัติเจริญ	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	1	เครื่อง	70,000	70,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
19	02582-ดอนแขวน	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	1	เครื่อง	70,000	70,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
20	02583-หนองชุม	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	1	เครื่อง	70,000		70,000	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
21	10872-รพ.เลิ่งสา	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัด ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด	3	เครื่อง	225,000	225,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
22	02582- ดอน	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งพื้น	1		7,900	7,900		0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	รองประมาณ					
23	13828- ราชบุรี	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งพื้น	1		7,900	7,900		0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	รองประมาณ					
24	02577-โคกไม้ตาย	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	25,000	25,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
25	02577-โคกไม้ตาย	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา	1	เครื่อง	35,000	35,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
26	02581-สมบัติเจริญ	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา	1	เครื่อง	35,000	35,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
27	10872-รพ.เลิ่งสา	จักรยานนั่งปั่น (Stationary bicycle)	1	เครื่อง	85,000	85,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
28	10872-รพ.เลิ่งสา	ชุดตรวจหู ตา (Ophthalmo Oscope)	1	ชุด	25,000	25,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
29	10872-รพ.เลิ่งสา	ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องร่อนแบบเคลื่อนที่ได้	1	ตัว	175,000	175,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยบริการโรงพยาบาลเลิ่งสา

ลำดับ	หน่วยบริการลูกข่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเงิน	20% ระดับ หน่วย บริการ	20% สสจ.	สมทบ/ เงินบำรุง	วิธี จัดซื้อ จัดจ้าง	1.จัดทำ แผนการ จัดซื้อ/จ้าง แล้ว	2.ขอ อนุมัติ จัดซื้อ/จ้าง แล้ว	3.ทำ สัญญา เรียบร้อยแล้ว	4.ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว	5.เบิก จ่ายเงินแล้ว	หมายเหตุ	ผลการจัดซื้อ (ราคา)	ทำสัญญา	ส่งงาน	ตรวจรับ	เบิกจ่าย
30	13828-ราษฎร์สามัคคี	ซ่อมแซมที่จอดรถยนต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราษฎร์สามัคคี	1	งาน	50,000	50,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.63	เม.ย.-63	รองประมาณ					
31	02582-ดอนแขวน	ซ่อมแซมรั้ว	93	เมตร	209,250		209,250	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
32	10872-รพ.เลิ่งสา	ตู้ข้างเตียงสแตนเลส	5	หลัง	38,000	38,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
33	10872-รพ.เลิ่งสา	ตู้แชเย็น ขนาด 54.6 คิวบิกฟุต พร้อมระบบบันทึกลงและติดตามอุณหภูมิ	1	หลัง	96,000	96,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.63	เม.ย.-63	รองประมาณ					
34	10872-รพ.เลิ่งสา	ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว	1	หลัง	500,000	318,000		182,000	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
35	02582-ดอนแขวน	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน	1	หลัง	36,000	36,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
36	10872-รพ.เลิ่งสา	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน	2	หลัง	72,000	72,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
37	10872-รพ.เลิ่งสา	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮดรอลิก	2	หลัง	150,000	150,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
38	10872-รพ.เลิ่งสา	เตียงตรวจภายในไฟฟ้า	1	หลัง	100,000	100,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
39	02577-โคกไม้ตาย	เตียงตรวจโรคทั่วไป	1	หลัง	6,000	6,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
40	13828- บ้านราษฎร์สามัคคี	เตียงผู้ป่วยชนิดสองโครงวาล์วพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ	1		22,000	22,000		0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	รองประมาณ					
41	02577- โคกไม้ตาย	เตียงผู้ป่วยชนิดสองโครงวาล์วพร้อมเบาะเสาน้ำเกลือตู้ข้างเตียงและถาดพร้อมเตียง	1		27,000	27,000		0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	รองประมาณ					
42	02579 โคกน้อย	เตียงผู้ป่วยชนิดสองโครงวาล์วพร้อมเบาะเสาน้ำเกลือตู้ข้างเตียงและถาดพร้อมเตียง	1		27,000	27,000		0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	รองประมาณ					
43	13828- ราษฎร์สามัคคี	เตียงผู้ป่วยชนิดสองโครงวาล์วพร้อมเบาะเสาน้ำเกลือตู้ข้างเตียงและถาดพร้อมเตียง	1		27,000	27,000		0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	รองประมาณ					
44	02578-สันติสุข	ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์การให้ครบบชุด	1	ชุด	11,000	11,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
45	02581-สมบัติเจริญ	ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์การให้ครบบชุด	1	ชุด	11,000	11,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.63	เม.ย.-63	รองประมาณ					
46	02582-ดอนแขวน	ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์การให้ครบบชุด	1	ชุด	11,000	11,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.63	เม.ย.-63	รองประมาณ					
47	13828-ราษฎร์สามัคคี	ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์การให้ครบบชุด	1	ชุด	11,000	11,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
48	10872-รพ.เลิ่งสา	ที่แขวนกระบอบกบีสสาวะ	2	อัน	13,000	13,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.63	เม.ย.-63	ยกเลิก					
49	02581-สมบัติเจริญ	ปรับปรุงต่อเติมห้องฉุกเฉิน	1	งาน	584,811		584,811	0	EBID	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.63	เม.ย.-63	รองประมาณ					
50	10872-รพ.เลิ่งสา	ปรับปรุงทางเชื่อมตึกอาคารผู้ป่วยใน	1	งาน	79,621	79,621	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.63	เม.ย.-63	รองประมาณ					
51	10872-รพ.เลิ่งสา	ปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์ผู้รับบริการ	1	งาน	152,952	140,486		12,466	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.63	เม.ย.-63	รองประมาณ					
52	02578-สันติสุข	ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ(แพทย์แผนไทย)	1	งาน	50,592	50,592	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.63	เม.ย.-63	รองประมาณ					
53	02578-สันติสุข	ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ(ห้องทันตกรรม)	1	งาน	200,742	200,742	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	298,742					
54	13828-ราษฎร์สามัคคี	ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการห้องฉุกเฉิน รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี	1	งาน	98,000	98,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.63	เม.ย.-63	ยกเลิก					
55	02581-สมบัติเจริญ	ปรับปรุงโรงซักฟอก	1	งาน	167,000	167,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.63	เม.ย.-63	349,274					
56	02582-ดอนแขวน	ปรับปรุงโรงซักฟอก	1	งาน	182,274	182,274	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยบริการโรงพยาบาลเลิ่งสา

ลำดับ	หน่วยบริการลูก	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเงิน	20% ระดับ หน่วย บริการ	20% สสจ.	สมทบ/ เงินบำรุง	วิธี จัดซื้อ จัดจ้าง	1.จัดทำ แผนการ จัดซื้อ/จ้าง แล้ว	2.ขอ อนุมัติ จัดซื้อ/จ้าง แล้ว	3.ทำ สัญญา เรียบร้อยแล้ว	4.ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว	5.เบิก จ่ายเงินแล้ว	หมายเหตุ	ผลการจัดซื้อ (ราคา)	ทำสัญญา	ส่งงาน	ตรวจรับ	เบิกจ่าย
57	10872-รพ.เลิ่งสา	ปรับปรุงโรงอาหาร รพ.เลิ่งสา	1	งาน	165,200	165,200	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.63	เม.ย.-63	รองประมาณ					
58	02582-ดอนแขวน	ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง	1	งาน	28,380	28,380	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.63	เม.ย.-63	380,780					
59	02578-สันติสุข	ยูนิตทำพื้นสำหรับงานพื้นฐาน	1	ยูนิต	300,000		300,000	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	พ.ค.-63		รองประมาณ					
60	10872-รพ.เลิ่งสา	รถเข็นชนิดนอน	1	คัน	19,000	19,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
61	10872-เลิ่งสา	รถเข็นชนิดนอน	1		19,000	16,200		2,800	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	รองประมาณ					
62	02577-โคกไม้ตาย	รถเข็นชนิดนั่ง	1	คัน	6,900	6,900	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
63	02581-สมบัติเจริญ	รถเข็นชนิดนั่ง	1	คัน	7,500	7,500	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
64	10872-รพ.เลิ่งสา	รถเข็นชนิดนั่ง	5	คัน	37,500	37,500	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63						
65	10872-รพ.เลิ่งสา	รถเข็นนั่งปรับระดับได้	3	คัน	60,000	60,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
66	10872-รพ.เลิ่งสา	รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น	6	คัน	40,200	40,200	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	รองประมาณ					
67	10872-รพ.เลิ่งสา	รพ.พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G)	1	คัน	2,500,000		2,500,000	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ส่ง สสจ.ดำเนินการ									
68	10872- รพ.เลิ่งสา	ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าบนหลังคา(Solar Roof)	120	KVW	3,000,000	0	0	3,000,000	EBID	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	รองประมาณ					
69	10872-รพ.เลิ่งสา	อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)	2	เครื่อง	24,000	21,000		3,000	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.63	เม.ย.-63	รองประมาณ					
70	10872-รพ.เลิ่งสา	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1	1	เครื่อง	80,000	80,000	0	0	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.63	เม.ย.-63	รองประมาณ					
71	รพ.สต.ดอนแขวน	ก่อสร้างที่จอดรถผู้รับบริการ	1	งาน	100,000			100,000	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	ก.พ.-63	เม.ย.63		90,073	06/03/2563			
72	รพ.สต.สันติสุข	ก่อสร้างห้องน้ำผู้ป่วยแยกชาย/หญิง	1	งาน	100,000			100,000	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	ก.พ.-63	เม.ย.63		85,000	06/03/2563			
73	รพ.สต.โคกน้อย	ก่อสร้างอาคารซักฟอก ชายกลาง	1	งาน	384,000			384,000	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	ก.พ.-63	เม.ย.63		318,500	06/03/2563			
74	รพ.สต.ราชภูธรสาม	ต่อเติมอาคารให้บริการ	1	งาน	233,000			233,000	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	ก.พ.-63	เม.ย.63		204,102	06/03/2563			
75	รพ.สต.สมบัติเจริญ	ก่อสร้างห้องน้ำผู้ป่วยแยกชาย/หญิง	1	งาน	100,000			100,000	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	ก.พ.-63	เม.ย.63		91,622	06/03/2563			
76	รพ.สต.สมบัติเจริญ	ก่อสร้างที่จอดรถผู้รับบริการ	1	งาน	50,000			50,000	เจาะจง	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	ก.พ.-63	เม.ย.63		48,003.75	06/03/2563			

852,300.75

สรุปปัญหาอุปสรรค

- งบประมาณมาล่าช้า
- ขาดกรรมการผู้มีความรู้ด้านการกำหนดราคา
- ระเบียบเคร่งครัด ดำเนินการได้ยาก

แนวทางการแก้ไข

- ดำเนินการในส่วนที่ใช้เงินบำรุงก่อน
- หาผู้รับจ้าง/ผู้ขายรอ เงินมาจึงทำสัญญา